

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan XXX
 PEKERJAAN : Peningkatan Jalan XXX
 LOKASI : Kec. Bangsri
 TAHUN ANGGARAN : 2017
 Volume : Panjang= 300 m Lebar 6 M

No	Uraian Pekerjaan	Bobot %	Tahun 2017													Ket	
			Minggu Ke														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6-hr		
			20 Feb-26 Feb	27 Feb-5 Mar	6 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	20 Mar-26 Mar	27 Mar-2 Apr	3 Apr-9 Apr	10 Apr-16 Apr	17 Apr-23 Apr	24 Apr-30 Apr	1 Mei-7 Mei	8 Mei-14 Mei	15 Mei-20 Mei		
I	DIVISI 1. UMUM																
1	Mobilisasi	2.43	2.43														
2	Papan Nama Proyek	0.12	0.12														
II	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
1	Lapis Perekat	1.72								0.86	0.86						
2	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling	86.05										21.51	21.51	21.51	21.52		
III	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR																
1	Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor	7.89			1.97	1.97	1.97	1.98									
2	Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya	1.79	0.89	0.9													
Rencana Prestasi Mingguan		100	2.55	0.89	0.90	1.97	1.97	1.97	1.98	0.86	0.86	21.51	21.51	21.51	21.52		
Rencana Prestasi Akumulasi			2.55	3.44	4.34	6.31	8.28	10.25	12.23	13.09	13.95	35.46	56.97	78.48	100		
Realisasi			3.53														
Realisasi Akumulasi			3.53														

Keterangan

Rencana Prestasi Akumulasi

-----*

Realisasi Prestasi Akumulasi

-----+

Jepara, 26 Februari 2017

CV Daksa Pancar Karya

PPTK

Pengawas Lapangan

Liftian Edi S

Direktur

Budi

1234567891

Joko

1234567890