

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan ABC
 PEKERJAAN : Peningkatan Jalan ABC
 LOKASI : Kec. DEF
 TAHUN ANGGARAN : 2016
 Volume : Panjang 12 M, Lebar 3 M

No	Uraian Pekerjaan	Bobot %	Tahun 2016										Ket
			Minggu Ke										
			1	2	3	4	5	6	7	8	4-hr		
			1 Okt-7 Okt	8 Okt-14 Okt	15 Okt-21 Okt	22 Okt-28 Okt	29 Okt-4 Nov	5 Nov-11 Nov	12 Nov-18 Nov	19 Nov-25 Nov	26 Nov-29 Nov		
I	DIVISI 1. UMUM												PELAKS 60 HARI
1	Pekerjaan Persiapan	3.07	3.07										
II	Divisi Demo												
1	Demo Beton K 175	22.11		11.05	11.06								
2	Demo Beton K 250	74.82											
Rencana Prestasi Mingguan		100	3.07	11.05	11.06	0.00	0.00	18.70	18.71	18.70	18.71		
Rencana Prestasi Akumulasi			3.07	14.12	25.18	25.18	25.18	43.88	62.59	81.29	100		
Realisasi			25.18	0.00									
Realisasi Akumulasi			25.18	25.18									

Keterangan

Rencana Prestasi Akumulasi

-----*

Realisasi Prestasi Akumulasi

-----+

Jepara, 14 Oktober 2016

CV Daksa Pancar Karya

PPTK

Pengawas Lapangan

Liftian Edi S

Direktur

Joko

NIP. 19880101000010102

Budi

NIP. 19880101000010101