
LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan XXX
LOKASI : Kec. Bangsri
VOLUME : Panjang= 300 m Lebar 6 M
PERIODE : III Tgl. 6 Maret 2017 s/d 10 Maret 2017

Volume Sesuai Pelaks s/d mgg lalu Pelaks mgg ini Pelaks s/d mgg ini

Kontrak Volume % bobot Volume % bobot Volume % bobot
No Uraian Pekerjaan % bobot

I DIVISI 1. UMUM
1 Mobilisasi 1.00 2.43ls 1.00 2.43 1.00 2.43
2 Papan Nama Proyek 1.00 0.12ls 1.00 0.12 1.00 0.12

II DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
3 Lapis Perekat 1,200.00 1.72Liter 600.00 0.86 600.00 0.86
4 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 400.00 86.05Ton 200.00 43.02 200.00 43.02

III DIVISI    8.    PENGEMBALIAN    KONDISI    DAN    
PEKERJAAN   MINOR  

5 Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 30.00 7.89M3 30.00 7.89 30.00 7.89
6 Galian  untuk  Bahu  Jalan  dan  Pekerjaan  Minor  

Lainnya 110.00 1.79M3 110.00 1.79 110.00 1.79

JUMLAH 100.00 12.23 43.88 56.11

Jepara, 10 Maret 2017
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan

Joko Iwan
1234567890

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan CV Daksa Pancar Karya

Budi Liftian Edi S
1234567891 Direktur



LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan XXX
LOKASI : Kec. Bangsri
VOLUME : Panjang= 300 m Lebar 6 M
PERIODE : III Tgl. 6 Maret 2017 s/d 10 Maret 2017

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL
sisa s/d jml dtg jml dipakai sisa s/d Jml yg tlh

mgg lalu mgg ini mgg ini mgg ini di drop
No Jenis Material Volume

1 Agregat Halus 0.00 M3
2 Agregat Kasar 52.67 M3 52.67
3 Agregat Pecah Mesin 0-5 mm 61.52 M3 61.52 30.76 30.76 61.52
4 Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm 97.60 M3 97.60 48.80 48.80 97.60
5 Aspal 34,072.62 KG 31,094.44 15,547.22 15,547.22 34,072.62
6 Kerosen / Minyak Tanah 247.20 LITER 247.20 123.60 123.60 247.20
7 Pasir Halus (untuk HRS) 99.24 M3 99.24 49.62 49.62 99.24
8 Semen / PC  (kg) 9,240.00 Kg 9,240.00 4,620.00 4,620.00 9,240.00

DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

Tanggal

6 7 8 9 10
No Tenaga Kerja Orang

1 M a n d o r 1 1 1 1 1 5
2 Pekerja 1 1 1 1 1 5
3 Pelaksana 1 1 1 1 1 5

DAFTAR CURAH HUJAN 
hujan tdk hujan dpt bekerja tdk dpt krj Jam

jam s/d jam jam s/d jam jam s/d jam jam s/d jam kerja
No Tanggal Hari Lembur

1 06-03-2017 Senin - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
2 07-03-2017 Selasa - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
3 08-03-2017 Rabu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
4 09-03-2017 Kamis - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
5 10-03-2017 Jumat - 08-16.00 08-16.00 - 7 0

Jepara, 10 Maret 2017
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan

Joko Iwan
1234567890

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan CV Daksa Pancar Karya

Budi Liftian Edi S
1234567891 Direktur



 Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan 
Peningkatan Jalan XXX.
Di 

Jepara

Dengan Hormat,

Dengan  ini  kami  sampaikan  dengan  hormat  Laporan  Kemajuan  Proyek  Mingguan  pekerjaan  
Peningkatan Jalan  XXX  yang  dilaksanakan  CV  Daksa  Pancar  Karya  untuk:  

Periode ke : III Tgl. 06-03-2017 s/d 10-03-2017
Pelaksanaan 56.11 %: 
Rencana Penjadwalan Proyek 4.34 %: 
Kemajuan / Keterlambatan Proyek 51.77 %: 

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 10 Maret 2017
Hormat Kami

CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Kepala Dinas Bina Marga Kab XXX
2. PPTK
3. Pengawas Lapangan
4. Arsip


