Daksasoft Konstruksi

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan ABC
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
TAHUN ANGGARAN : 2016
Volume : Panjang 12 M, Lebar 3 M
Tahun 2016
No | Uraian Pekerjaan Bobot Minggu Ke
% 1 3 4 5 6 7 8 | 4-hr | Ket
1 Okt- - | 150kt- | 220kt- | 29 Okt- | 5Nov- | 12Nov- | 19 Nov- | 26 Nov-
7 Okt 140kt | 210kt | 28Okt 4 Nov 11Nov | 18Nov | 25Nov | 29 Nov
| |DIVISI 1. UMUM ;Zi/g
1 Pekerjaan Persiapan 3.07 3.07 */ 0% ;
Il |Divisi Demo — o &
1 |Demo Beton K 175 22.11 1105 11.06 — nu .
2 Demo Beton K 250 74.82 /*/ 18.7 18.71 18.7 18.7 20% 6
Rencana Prestasi Mingguan 100 3.07| 11.05| 11.06 0.00 0.00| 18.70| 18.71| 18.70| 18.71 y
Rencana Prestasi Akumulasi 3.07| 14.12) 2518 2518 25.18] 43.88 62.59| 81.29 100 é
Realisasi !
Realisasi Akumulasi
Keterangan Jepara, 1 Oktober 2016
Rencana Prestasi Akumulasi CV Daksa Pancar Karya PPTK Pengawas Lapangan
Realisasi Prestasi Akumulasi
__________ N
Liftian Edi S Joko Budi

Direktur

NIP. 19880101000010102

NIP. 19880101000010101




