LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan XXX

LOKASI : Kec. Bangsri

VOLUME : Panjang= 300 m Lebar 6 M

PERIODE .1 Tgl. 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017

Volume Sesuai

Pelaks s/d mgg lalu

Pelaks mgg ini

Pelaks s/d mgg ini

No Uraian Pekerjaan % bobot
Kontrak Volume % bobot| Volume % bobot| Volume P% bobot
| DIVISI 1. UMUM
1  |Mobilisasi 1.00|Is 243 1.00 243 1.00 243
2 |Papan Nama Proyek 1.00|Is 0.12 1.00 0.12 1.00 0.12
1] DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
3 |Lapis Perekat 1,200.00 | Liter 1.72
4 |Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 400.00 | Ton 86.05
1} DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN
PEKERJAAN MINOR
5  |Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 30.00 | M3 7.89
6 |Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor|
Lainnya 110.00 | M3 1.79 60.00 0.98 60.00 0.98
JUMLAH 100.00 0.00 3.53 3.53
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LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN
LOKASI
VOLUME
PERIODE

: Kec. Bangsri

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

: Peningkatan Jalan XXX

: Panjang= 300 m Lebar 6 M
.1 Tgl. 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017

. . sisa s/d jml dtg jml dipakai sisa s/d Jmlygtlh
No Jenis Material Volume - - - .
mgg lalu mgg ini mgg ini mgg ini di drop

1 Agregat Halus 0.00| M3

2 Agregat Kasar 52.67|M3 52.67 52.67 52.67
3 Agregat Pecah Mesin 0-5 mm 61.52 | M3 61.52 61.52 61.52
4 Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm 97.60| M3 97.60 97.60 97.60
5 Aspal 34,072.62|KG 34,072.62 34,072.62 34,072.62
6 Kerosen / Minyak Tanah 247.20|LITER 247.20 247.20 247.20
7 Pasir Halus (untuk HRS) 99.24| M3 99.24 99.24 99.24
8 Semen / PC (kg) 9,240.00 [Kg 9,240.00 9,240.00 9,240.00
DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

No Tenaga Kerja Tanggal Orang

20 21 22 23 24 25 26

1 Mandor 1 1 1 3
2 Pekerja 3 3 3 9
3 Pelaksana 1 1 1 3
DAFTAR CURAH HUJAN

| Hari hujan tdk hujan dpt bekerja tdk dpt krj Jam Lemb

No Tangga an jams/djam | jams/djam | jams/djam | jams/djam kerja embur

1 20-02-2017 Senin 08-16.00 08-16.00 7 0

2 21-02-2017 Selasa 08-16.00 08-16.00 7 0

3 22-02-2017 Rabu 08-16.00 08-16.00 7 0

4 23-02-2017 Kamis 08-16.00 08-16.00 7 0

5 24-02-2017 Jumat 08-16.00 08-16.00 7 0

6 25-02-2017 Sabtu 08-16.00 08-16.00 7 0

7 26-02-2017 Minggu 08-16.00 08-16.00 7 0
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QE}J — JI. Bangsr Guyangan depan pasar Krasak Bangsi
; BT 01 BW 16 Jepara, kode pos 59453

Hp: 082323 654 556, 089 654 678 258, Emall: info@daksasott.comiftianedif@gmail.com

Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan
Peningkatan Jalan XXX.
Di
Jepara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kemajuan Proyek Mingguan pekerjaan
Peningkatan Jalan XXX yang dilaksanakan CV Daksa Pancar Karya untuk:

Periode ke .1 Tgl. 20-02-2017 s/d 26-02-2017
Pelaksanaan : 3.53%
Rencana Penjadwalan Proyek . 2.55%
Kemajuan / Keterlambatan Proyek : 0.98 %

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 26 Februari 2017
Hormat Kami
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Bina Marga Kab XXX
2.PPTK

3. Pengawas Lapangan

4. Arsip



