PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan XXX
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan XXX
LOKASI : Kec. Bangsri
TAHUN ANGGARAN . 2017
Volume : Panjang= 300 m Lebar 6 M
Tahun 2017
No | Uraian Pekerjaan Bobot Minggu Ke
% 1/2/3|/4|5/6 7|8 10 | 11 | 12 |6-hr| Ket
e e S N M P M S e i BV e
| |DIVISI 1. UMUM 100%;
; glzk::sl\?;wa Proyek 5‘112 ;iz / e0% /E
Il [DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL i 60% ;
1 |Lapis Perekat 1.72 / 086 0.86 / 9
2 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 86.05 ’ll 2151 4151 2151 2152440% 0
Il [DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR /" / A
1 Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 7.89 7 197 197 197 198 20% |R
2 Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya 1.79 ,‘078’3, 0.
Rencana Prestasi Mingguan 100/ 255] 089[ 0.90 1.97] 1.97] 1.97| 1.98] 0.86] 0.86[2151[2151[2151[2152 »
Rencana Prestasi Akumulasi 255 3.44| 4.34| 6.31| 8.28/10.25/12.23|13.09|13.95|35.46/56.97|78.48| 100
Realisasi 3.53| 8.70(52.66
Realisasi Akumulasi 3.53)12.23/64.89
Keterangan Jepara, 12 Maret 2017
Rencana Prestasi Akumulasi CV Daksa Pancar Karya PPTK Pengawas Lapangan
Realisasi Prestasi Akumulasi
__________ e
Liftian Edi S Budi Joko
Direktur 1234567891 1234567890




