
LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE : III Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016

Volume Sesuai Pelaks s/d mgg lalu Pelaks mgg ini Pelaks s/d mgg ini

Kontrak Volume % bobot Volume % bobot Volume % bobot
No Uraian Pekerjaan % bobot

I DIVISI 1. UMUM
1 Pekerjaan Persiapan 1.00 3.07ls 1.00 3.07 1.00 3.07

II Divisi Demo
2 Demo Beton K 175 8.00 22.11M3 8.00 22.11 8.00 22.11
3 Demo Beton K 250 20.00 74.82M3 8.00 29.93 8.00 29.93

JUMLAH 100.00 25.18 29.93 55.11

Jepara, 17 Oktober 2016
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan

Budi Bambang
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan CV Daksa Pancar Karya

Joko Liftian Edi S
NIP. 19880101000010102 Direktur



LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE : III Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL
sisa s/d jml dtg jml dipakai sisa s/d Jml yg tlh

mgg lalu mgg ini mgg ini mgg ini di drop
No Jenis Material Volume

1 Agregat Kasar 22.12 M3 14.88 5.95 8.93 22.12
2 Kayu Perancah 4.80 M3 4.00 1.60 2.40 4.80
3 Paku 102.40 Kg 96.00 38.40 57.60 102.40
4 Pasir Beton (Kasar) 14.84 M3 10.82 4.33 6.49 14.84
5 Semen / PC  (kg) 11,066.32 Kg 3,379.68 5,066.32 3,378.40 5,067.60 11,066.32

DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

Tanggal

15 16 17
No Tenaga Kerja Orang

1 M a n d o r 1 1 2
2 Pekerja 1 1 2
3 Tukang 1 1 2
4 Pelaksana 1 1 2

DAFTAR CURAH HUJAN 
hujan tdk hujan dpt bekerja tdk dpt krj Jam

jam s/d jam jam s/d jam jam s/d jam jam s/d jam kerja
No Tanggal Hari Lembur

1 15-10-2016 Sabtu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
2 16-10-2016 Minggu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
3 17-10-2016 Senin - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
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 Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan 
Peningkatan Jalan ABC.
Di 

Jepara

Dengan Hormat,

Dengan  ini  kami  sampaikan  dengan  hormat  Laporan  Kemajuan  Proyek  Mingguan  pekerjaan  
Peningkatan Jalan  ABC  yang  dilaksanakan  CV  Daksa  Pancar  Karya  untuk:  

Periode ke : III Tgl. 15-10-2016 s/d 17-10-2016
Pelaksanaan 55.11 %: 
Rencana Penjadwalan Proyek 25.18 %: 
Kemajuan / Keterlambatan Proyek 29.93 %: 

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 17 Oktober 2016
Hormat Kami

CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Kepala Dinas XXXXXXXX Kab Jepara
2. PPTK
3. Pengawas Lapangan
4. Arsip


