
PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan XXX
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan XXX
LOKASI : Kec. Bangsri
TAHUN ANGGARAN : 2017
Volume : Panjang= 300 m Lebar 6 M
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I DIVISI 1. UMUM
1 Mobilisasi 2.43 2.43

2 Papan Nama Proyek 0.12 0.12

II DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
1 Lapis Perekat 1.72 0.86 0.86

2 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 86.05 21.51 21.51 21.51 21.52

III DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
1 Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 7.89 1.97 1.97 1.97 1.98

2 Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya 1.79 0.89 0.9
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Rencana Prestasi Mingguan 100 2.55 0.89 0.90 1.97 1.97 1.97 1.98 0.86 0.86 21.51 21.51 21.51 21.52

Rencana Prestasi Akumulasi 2.55 3.44 4.34 6.31 8.28 10.25 12.23 13.09 13.95 35.46 56.97 78.48 100

Realisasi 3.53

Realisasi Akumulasi 3.53

Keterangan
Rencana Prestasi Akumulasi PPTK Pengawas Lapangan

*

Realisasi Prestasi Akumulasi
+

Jepara, 26 Februari 2017
CV Daksa Pancar Karya
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