
Daksasoft Konstruksi

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan ABC
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
TAHUN ANGGARAN : 2016
Volume : Panjang 12 M, Lebar 3 M
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I DIVISI 1. UMUM
1 Pekerjaan Persiapan 3.07 3.07

II Divisi Demo
1 Demo Beton K 175 22.11 11.05 11.06

2 Demo Beton K 250 74.82 18.7 18.71 18.7 18.71
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Rencana Prestasi Mingguan 100 3.07 11.05 11.06 0.00 0.00 18.70 18.71 18.70 18.71

Rencana Prestasi Akumulasi 3.07 14.12 25.18 25.18 25.18 43.88 62.59 81.29 100

Realisasi 25.18 0.00

Realisasi Akumulasi 25.18 25.18

Keterangan
Rencana Prestasi Akumulasi PPTK Pengawas Lapangan

*
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Jepara, 14 Oktober 2016
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S Joko Budi
NIP. 19880101000010102 NIP. 19880101000010101Direktur


