
LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE : I Tgl. 1 Oktober 2016 s/d 7 Oktober 2016

Volume Sesuai Pelaks s/d mgg lalu Pelaks mgg ini Pelaks s/d mgg ini

Kontrak Volume % bobot Volume % bobot Volume % bobot
No Uraian Pekerjaan % bobot

I DIVISI 1. UMUM
1 Pekerjaan Persiapan 1.00 3.07ls 1.00 3.07 1.00 3.07

II Divisi Demo
2 Demo Beton K 175 8.00 22.11M3 8.00 22.11 8.00 22.11
3 Demo Beton K 250 20.00 74.82M3

JUMLAH 100.00 0.00 25.18 25.18
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LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE : I Tgl. 1 Oktober 2016 s/d 7 Oktober 2016

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL
sisa s/d jml dtg jml dipakai sisa s/d Jml yg tlh

mgg lalu mgg ini mgg ini mgg ini di drop
No Jenis Material Volume

1 Agregat Kasar 22.12 M3 8.00 7.24 0.76 8.00
2 Kayu Perancah 4.80 M3 2.00 0.80 1.20 2.00
3 Paku 102.40 Kg 50.00 6.40 43.60 50.00
4 Pasir Beton (Kasar) 14.84 M3 8.00 4.02 3.98 8.00
5 Semen / PC  (kg) 11,066.32 Kg 3,000.00 2,620.32 379.68 3,000.00

DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7
No Tenaga Kerja Orang

1 M a n d o r 1 1 2
2 Pekerja 1 1 2
3 Tukang 1 1 2
4 Pelaksana 1 1 2

DAFTAR CURAH HUJAN 
hujan tdk hujan dpt bekerja tdk dpt krj Jam

jam s/d jam jam s/d jam jam s/d jam jam s/d jam kerja
No Tanggal Hari Lembur

1 30-12-1899 Senin - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
2 31-12-1899 Minggu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
3 01-01-1900 Senin - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
4 02-01-1900 Selasa - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
5 03-01-1900 Rabu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
6 04-01-1900 Kamis - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
7 05-01-1900 Jumat - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
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 Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan 
Peningkatan Jalan ABC.
Di 

Jepara

Dengan Hormat,

Dengan  ini  kami  sampaikan  dengan  hormat  Laporan  Kemajuan  Proyek  Mingguan  pekerjaan  
Peningkatan Jalan  ABC  yang  dilaksanakan  CV  Daksa  Pancar  Karya  untuk:  

Periode ke : I Tgl. 01-10-2016 s/d 07-10-2016
Pelaksanaan 25.18 %: 
Rencana Penjadwalan Proyek 3.07 %: 
Kemajuan / Keterlambatan Proyek 22.11 %: 

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 7 Oktober 2016
Hormat Kami

CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Kepala Dinas XXXXXXXX Kab Jepara
2. PPTK
3. Pengawas Lapangan
4. Arsip


