LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE - 11l Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 20 Oktober 2016
No Uraian Pekerjaan Volume Sesuai % bobot Pelaks s/d mgg lalu Pelaks mgg ini Pelaks s/d mgg ini
Kontrak Volume % bobot| Volume % bobot| Volume P% bobot
I DIVISI 1. UMUM
1  Pekerjaan Persiapan 1.00(Is 3.07 1.00 3.07 1.00 3.07
Il Divisi Demo
2 |DemoBetonK 175 8.00 | M3 2211 8.00 22.11 800 2211
3 Demo Beton K 250 20.00 | M3 74.82 20.00] 74.82 20.00| 74.82
JUMLAH 100.00 25.18 74.82 100.00
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PEKARJAAN
LOKASI
VOLUME
PERIODE

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

: Peningkatan Jalan ABC
: Kec. DEF
: Panjang 12 M, Lebar 3 M
- 111 Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 20 Oktober 2016

. . sisa s/d jml dtg jml dipakai sisa s/d Jmlygtlh
No Jenis Material Volume - - - .
mgg lalu mgg ini mgg ini mgg ini di drop

1 Agregat Kasar 22.12| M3 14.88 14.88 22.12
2 Kayu Perancah 4.80| M3 4.00 4.00 4.80
3 Paku 102.40|Kg 96.00 96.00 102.40
4 Pasir Beton (Kasar) 14.84| M3 10.82 10.82 14.84
5 Semen / PC (kg) 11,066.32 | Kg 3,379.68 5,066.32 8,446.00 11,066.32
DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

No Tenaga Kerja Tanggal Orang

15 16 17 18 19 20

1 Mandor 1 1 1 1 1 5
2 Pekerja 1 1 1 1 1 5
3 Tukang 1 1 1 1 1 5
4 Pelaksana 1 1 1 1 1 5
DAFTAR CURAH HUJAN

| Hari hujan tdk hujan dpt bekerja tdk dpt krj Jam Lemb

No Tangga ar jams/djam | jams/djam | jams/djam | jams/djam kerja embur

1 30-12-1899 Senin 08-16.00 08-16.00 7 0

2 31-12-1899 Minggu 08-16.00 08-16.00 7 0

3 01-01-1900 Senin 08-16.00 08-16.00 7 0

4 02-01-1900 Selasa 08-16.00 08-16.00 7 0

5 03-01-1900 Rabu 08-16.00 08-16.00 7 0

6 04-01-1900 Kamis 08-16.00 08-16.00 7 0
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QE}J — JI. Bangsr Guyangan depan pasar Krasak Bangsi
; BT 01 BW 16 Jepara, kode pos 59453

Hp: 082323 654 556, 089 654 678 258, Emall: info@daksasott.comiftianedif@gmail.com

Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan
Peningkatan Jalan ABC.
Di
Jepara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kemajuan Proyek Mingguan pekerjaan
Peningkatan Jalan ABC yang dilaksanakan CV Daksa Pancar Karya untuk:

Periode ke 111 Tgl. 15-10-2016 s/d 20-10-2016
Pelaksanaan : 100.00 %
Rencana Penjadwalan Proyek : 25.18%
Kemajuan / Keterlambatan Proyek : 74.82%

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 20 Oktober 2016
Hormat Kami
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas XXXXXXXX Kab Jepara
2.PPTK

3. Pengawas Lapangan

4. Arsip



