KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN
Volume

PENJADWALAN PROYEK

: Peningkatan Jalan XXX
: Peningkatan Jalan XXX
: Kec. Bangsri
2017

: Panjang= 300 m Lebar 6 M

Tahun 2017
No | Uraian Pekerjaan Bobot Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 90 Hari
% Minggu Ke Ket
1]2[3[4]5][6]7][8]9]10]/11]126-hr
100%
I DIVISI 1. UMUM
1 Mobilisasi 243| 243 50%
2 Papan Nama Proyek 0.12| o012 /
Il |DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 60%
1 |Lapis Perekat 172 086 0.86 /
2 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 86.05 2151 2151 2151 215240%
Il |DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR /
1 Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 7.89 T97 197 197 198 20%
2 Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya 1.79 089 0.
0Y
Rencana Prestasi Mingguan 100 255| 089[ 0.90 1.97] 1.97] 1.97| 1.98] 0.86] 0.86[2151[2151[2151[2152
2,55 3.44| 4.34] 6.31] 8.28/10.25/12.23/13.09/13.95|35.46/56.97|78.48| 100

Rencana Prestasi Akumulasi

Realisasi

Realisasi Akumulasi

Jepara, 20 Februari 2017

CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S

Direktur




