LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE .11l Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016
No Uraian Pekerjaan Volume Sesuai % bobot Pelaks s/d mgg lalu Pelaks mgg ini Pelaks s/d mgg ini
Kontrak Volume % bobot| Volume % bobot| Volume P% bobot
I DIVISI 1. UMUM
1  Pekerjaan Persiapan 1.00(Is 3.07 1.00 3.07 1.00 3.07
Il Divisi Demo
2 |DemoBetonK 175 8.00 | M3 2211 8.00 22.11 800 2211
3 |Demo Beton K 250 20.00| M3 74.82 8.00f 29.93 8.00 29.93
JUMLAH 100.00 25.18 29.93 55.11]

Pengawas Lapangan

Budi
NIP. 19880101000010101

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Joko
NIP. 19880101000010102

Jepara, 17 Oktober 2016

Pelaksana Lapangan

Bambang

CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S

Direktur



LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
PERIODE .11l Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016
PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL
. . sisa s/d jml dtg jml dipakai sisa s/d Jmlygtlh
No Jenis Material Volume - - - .
mgg lalu mgg ini mgg ini mgg ini di drop
1 Agregat Kasar 22.12|M3 14.88 5.95 8.93 22.12
2 Kayu Perancah 4.80| M3 4.00 1.60 2.40 4.80
3 Paku 102.40 |Kg 96.00 38.40 57.60 102.40
4 Pasir Beton (Kasar) 14.84| M3 10.82 4.33 6.49 14.84
5 Semen / PC (kg) 11,066.32 |Kg 3,379.68 5,066.32 3,378.40 5,067.60 11,066.32
DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU
No Tenaga Kerja Tanggal Orang
15 16 17
1 Mandor 1 1 2
2 Pekerja 1 1 2
3 Tukang 1 1 2
4 Pelaksana 1 1 2
DAFTAR CURAH HUJAN
. hujan tdk hujan dpt bekerja tdk dpt krj Jam Lemb
No Tanggal Hari jams/djam | jams/djam | jams/djam | jams/djam kerja embur
1 15-10-2016 Sabtu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
2 16-10-2016 Minggu - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
3 17-10-2016 Senin - 08-16.00 08-16.00 - 7 0
Jepara, 17 Oktober 2016
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan
Budi Bambang
NIP. 19880101000010101
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan CV Daksa Pancar Karya
Joko Liftian Edi S

NIP. 19880101000010102 Direktur
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QE}J — JI. Bangsr Guyangan depan pasar Krasak Bangsi
; BT 01 BW 16 Jepara, kode pos 59453

Hp: 082323 654 556, 089 654 678 258, Emall: info@daksasott.comiftianedif@gmail.com

Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan
Peningkatan Jalan ABC.
Di
Jepara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kemajuan Proyek Mingguan pekerjaan
Peningkatan Jalan ABC yang dilaksanakan CV Daksa Pancar Karya untuk:

Periode ke 1 Tgl. 15-10-2016 s/d 17-10-2016
Pelaksanaan : 55.11%
Rencana Penjadwalan Proyek : 25.18%
Kemajuan / Keterlambatan Proyek : 29.93 %

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 17 Oktober 2016
Hormat Kami
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas XXXXXXXX Kab Jepara
2.PPTK

3. Pengawas Lapangan

4. Arsip



