KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN
Volume

PENJADWALAN PROYEK

: Peningkatan Jalan XXX
: Peningkatan Jalan XXX
: Kec. Bangsri
2017

: Panjang= 300 m Lebar 6 M

Tahun 2017
No | Uraian Pekerjaan Bobot Minggu Ke
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| DIVISI 1. UMUM E
1 Mobilisasi 243| 243 0% ;
2 Papan Nama Proyek 0.12| o012 / K
S
Il DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 60% -
1 |Lapis Perekat 172 086 0.86 / 0
2 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 86.05 2151 4151 2151 2152440% 0
Il |DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR / 2
1 Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 7.89 T97 197 197 198 20% |R
2 Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya 1.79 089 0.
0Y
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Realisasi 353
Realisasi Akumulasi 353
Keterangan Jepara, 26 Februari 2017
Rencana Prestasi Akumulasi CV Daksa Pancar Karya PPTK Pengawas Lapangan
Realisasi Prestasi Akumulasi
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Liftian Edi S Budi Joko
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