Daksasoft Konstruksi

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan ABC
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan ABC
LOKASI : Kec. DEF
TAHUN ANGGARAN : 2016
Volume : Panjang 12 M, Lebar 3 M
Tahun 2016
No | Uraian Pekerjaan Bobot Minggu Ke
% 1 3 4 5 6 7 8 | 4-hr | Ket
1 Okt- 150kt- | 22 0Okt- | 29 Okt- | 5Nov- | 12 Nov- | 19 Nov- | 26 Nov-
7 Okt 140kt | 210kt | 28Okt 4 Nov 11Nov | 18Nov | 25Nov | 29 Nov
| |DIVISI 1. UMUM ;zg/g
1 Pekerjaan Persiapan 3.07 3.07 */ 0% ;
Il |Divisi Demo — o &
1 |Demo Beton K 175 22.11 , 1105 1109 — "
2 Demo Beton K 250 74.82 // /*/ 18.7 18.71 18.7 18.7. 20% 6
Rencana Presta5| Mlngguan 100 3.07 11.05 11.06 0.00 0.00 18.70 18.71 18.70 18.71 ¢ :
Realisasi 2518 |
Realisasi Akumulasi 2518
Keterangan Jepara, 7 Oktober 2016
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Direktur NIP. 19880101000010102

NIP. 19880101000010101




