
PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan XXX
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan XXX
LOKASI : Kec. Bangsri
TAHUN ANGGARAN : 2017
Volume : Panjang= 300 m Lebar 6 M

No Uraian Pekerjaan Bobot
  %

Tahun 2017
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 90 Hari

Minggu Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6-hr

Ket

I DIVISI 1. UMUM
1 Mobilisasi 2.43 2.43

2 Papan Nama Proyek 0.12 0.12

II DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
1 Lapis Perekat 1.72 0.86 0.86

2 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling 86.05 21.51 21.51 21.51 21.52

III DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
1 Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor 7.89 1.97 1.97 1.97 1.98

2 Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya 1.79 0.89 0.9

* * * * * * * * * *
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Rencana Prestasi Mingguan 100 2.55 0.89 0.90 1.97 1.97 1.97 1.98 0.86 0.86 21.51 21.51 21.51 21.52

Rencana Prestasi Akumulasi 2.55 3.44 4.34 6.31 8.28 10.25 12.23 13.09 13.95 35.46 56.97 78.48 100

Realisasi
Realisasi Akumulasi

Jepara, 20 Februari 2017
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur


